

RENCANA TINDAKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2022-2023

NO	PROGRAM	TANGGAL	STATUS
1	Melakukan studi penilaian dampak orang utan	25 Februari 2022	Selesai
2	Mendirikan ruang data keanekaragaman hayati untuk menyatukan dan mengkaji semua data yang berkaitan dengan orang utan Tapanuli	25 Februari 2022	Selesai
3	Melakukan studi pemetaan habitat	30 Juni 2022	Selesai
4	Melakukan studi kelayakan pengimbangan keanekaragaman hayati	31 Juli 2022	Sedang Berlangsung
5	Menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk daftar standar spesies untuk stabilisasi dan rehabilitasi <i>site</i>	30 September 2022	Sedang Berlangsung
6	Menyusun metodologi standar untuk melaksanakan survei fauna dan flora <i>site</i>	31 Oktober 2022	Sedang Berlangsung
7	Menyusun basis data Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) untuk data keanekaragaman hayati	31 Oktober 2022	Tertunda
8	Melakukan lokakarya keanekaragaman hayati untuk mendiskusikan isi teknis	30 November 2022	Sedang Berlangsung
9	Melakukan lokakarya keanekaragaman hayati untuk koordinasi	30 November 2022	Sedang Berlangsung
10	Melakukan survei orang utan <i>site</i>	31 Desember 2022	Selesai
11	Melakukan tahap pertama studi mikoriza	30 Juni 2022	Sedang Berlangsung
12	Evaluasi penggunaan drone untuk survei	30 September 2022	Tertunda
13	Melakukan pemetaan pemangku kepentingan keanekaragaman hayati	25 Februari 2022	Selesai
14	Melakukan dukungan untuk Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)	Februari 2023	Telah dilakukan
15	Tahap II studi kelayakan pengimbangan keanekaragaman hayati	Juni 2023	Telah dilakukan
16	Menyelesaikan studi mikoriza awal	Juni 2023	Telah dilakukan
17	Lokakarya keanekaragaman hayati pertengahan tahun – pengaturan	Juni 2023	Telah dilakukan
18	Lokakarya keanekaragaman hayati pertengahan tahun – isi teknis	Juni 2023	Telah dilakukan
19	Stasiun penelitian hutan – pelingkupan	Juli 2023	Rencana saat ini
20	Metodologi standar pelaksanaan survei fauna dan flora <i>site</i>	September 2023	Rencana saat ini
21	Stasiun penelitian hutan – rencana pelaksanaan	September 2023	Rencana saat ini
22	Basis data GIS untuk data survei keanekaragaman hayati	Oktober 2023	Rencana saat ini
23	Daftar standar spesies untuk stabilisasi dan rehabilitasi <i>site</i>	Oktober 2023	Rencana saat ini
24	Evaluasi penggunaan drone untuk survei orang utan	Desember 2023	Rencana saat ini
25	Survei orang utan <i>site</i>	Desember 2023	Telah dilakukan
26	Lokakarya keanekaragaman hayati akhir tahun – pengaturan	Desember 2023	Rencana saat ini
27	Lokakarya keanekaragaman hayati akhir tahun – isi teknis	Desember 2023	Rencana saat ini
28	Cadangan Keanekaragaman Hayati Martabe	Desember 2023	Rencana saat ini
29	Tahap III studi kelayakan pengimbangan keanekaragaman hayati	Januari 2024	Rencana saat ini